PROCESO CONSTRUCTIVO PILOTES



PRIMERA ETAPA
SIN ESCALA



SEGUNDA ETAPA
SIN ESCALA

SEGUNDA ETAPA
Construcción de pilotes

1. Construir los pilotes monolíticos desde el nivel de cimentación hasta el nivel de punta según el estudio de suelos.



TERCERA ETAPA
SIN ESCALA

TERCERA ETAPA
Excavación de taludes

1. Preparación del terreno (nivelación) para un tránsito seguro de las máquinas que realizaran el proceso de excavación.
2. Generar taludes con altura máxima 3.20, con una inclinación de 60° según indicaciones del estudio de suelos.
3. Generar berma intermedia con ancho mínimo de 1.00m.



CUARTA ETAPA
SIN ESCALA

CUARTA ETAPA
Construcción muros de contención

1. Armado de muros de contención convencionales con formaleta en ambas caras hasta nivel de semisótano.
2. Construcción de cimentación

NOTA: No se pordrá rellenar el talúd aún esta etapa



QUINTA ETAPA
SIN ESCALA

CUARTA ETAPA
Construcción muros de contención

1. Construcción de placa de semisótano.

NOTA: No se podrá rellenar el talud aun en esta etapa.



SEXTA ETAPA
SIN ESCALA

QUINTA ETAPA
Construcción placa aérea de acceso

1. Continuación de muros de contención a hasta alcanzar el nivel de acceso.
2. Construcción de placa aérea de nivel de acceso vinculada a los muros de contención.
3. Una vez construida la placa de nivel de acceso se podrá rellenar el talud en su totalidad.

EST - 2800-PD-P1
VERSIÓN PLANO V-0
OBRA No. 1157

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS
Carrera 13 No. 26A - 47 Piso 2
PBX: 339 41 11 Fax: 287 62 16

Robledales
RESERVADO

CONTIENE:

NOMBRE DEL PROYECTO
ROBLEDALES-TORRE PALMERI 1

Dirección AK 7 134 06

PROCESO CONSTRUCTIVO

ESCALA: INDICADA

ARCHIVO: 1157-EST-2800-PD-P1-PROCESO CONSTRUCTIVO.DWG

FECHA:	DIBUJADO POR:
21/01/2026	ANDRES DUARTE

DISEÑADOR ESTRUCTURAL
ROBERTO AYCARDI FONSECA
TP: 2520257258 CND

DISEÑADOR DE ELMENTOS NO ESTRUCTURALES
VICTOR H. DÁVILA F.
TP: 25202122782 CND

REVISOR ESTRUCTURAL
NICOLAS PARRA GARCIA
TP: 25202-62063 CND

CONSTRUCTOR RESPONSABLE
ALVARO DÍAZ ULLOA
TP: 2520275046 CND

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS

GERENTE DE DISEÑO

DIRECTOR DE ARQUITECTURA
ANDRÉS VALCARCEL

DIRECTOR DE INGENIERÍA
MARIO FERNANDO RIVERA

DIRECTOR DE PRESUPUESTOS
JAVIER CLAVIJO

EQUIPO DISEÑO CPSA
Andres Valcarcel,Jorge Garzón, Nicolás benavides, María Paula Castelblanco.

MODIFICACIONES

#	Fecha	Emitida por	Modificación
1	21/01/2026	PM.	Emisión inicial

VERSIONES DE PLANOS

Versión	Fecha

PROPÓSITO DE LA EMISIÓN

DRAFT	
Coordinación Técnica	
Revisión	
Construcción	
Curaduría	✖
Presupuestos	

MODELO FUENTE: 1157_ROBL-BOG_VIV_ESTR_TP1
21/01/2026

VERSIÓN MODELO: NUEVO

EST - 2800-PD-P1
VERSIÓN PLANO V-0
OBRA No. 1157